



GEMEINDE ENDINGEN

Verschiebung Baustart Casimir

Aufgrund von Bauauflagen seitens des Kantons, kann der Start für den Neubau des Mehrzweckgebäudes Casimir nicht wie geplant stattfinden. Es ist noch zu prüfen, ob eine Versickerung des nicht verschmutzten Dachwassers auf der Parzelle möglich ist.

Die Bauleitung terminiert den voraussichtlichen Start deshalb neu auf die Sommerferien. Der Liefertermin für die Container, welche für die Bauzeit von der Tagesbetreuung TASTE (Tagesstrukturen Surbtal) benötigt werden, ist nach heutigem Wissensstand für die Woche vom 01.-07. Juli 2024 geplant. Für die TASTE verschiebt sich der Umzug in die Container entsprechend dieser vorläufigen Planung. Ein Vorteil der Verschiebung ist, laut Roland Kaufmann, LUMO Architekten AG, dass die lärmintensiven Abbruch- und Fundationsarbeiten während den Sommerferien durchgeführt werden können.

Wir bitten alle Beteiligten um Kenntnisnahme und danken für das Verständnis. Selbstverständlich halten wir Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

Gemeinderat Endingen
